

**PROGRAMACION DE CONCURSOS SEPTIEMBRE**



No.	NOMBRE DE LA OBRA	ORIGEN DEL RECURSO	LICITACION	Oficios de invitación	INSCRIPCIONES	ENTREGA DE BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	INICIO Y TERMINO DE OBRA	DIAS
1	<b>CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO O HECHO EN OBRA</b>	ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR SU DELEGADO FEDERAL EN GUANAJUATO, EL C.P. JORGE CARLOS OBREGON SERRANO, POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LA LIC. LUZ MARIA NUÑEZ FLORES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA SEDESOL" Y "EL MUNICIPIO" Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINA "LAS PARTES" RESPECTIVAMENTE, CON EL OBJETO DE FORTALECER LA OPERACION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVES DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO O HECHO EN OBRA."	DOPM-INV-SEDESOL-08-08/2011	01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 10:00 HRS	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 13:00 HRS	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 14:00 HRS	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 15:00 HRS	30 de SEPTIEMBRE DEL 2011 al 02 de DICIEMBRE DEL 2011	64
2	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 12 CM. DE ESPESOR TIPO CLAVE DE 6 CM. DE ESPESOR, EN CAMA DE ARENA DE 6 CMS. Y EMPAREJADO CON REGLA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE DIONISIO COL. OLIMPO</b>	CONVENIO DE COORDINACION Y ASIGNACION DE RECURSOS QUE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MUNICIPAL (CODESOLMUN) Y DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES CELEGRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, REPRESENTADA A TRAVES DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, C. LUIS VARGAS GUTIERREZ; Y POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., REPRESENTADO POR LA LIC. LUZ MARIA NUÑEZ FLORES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL (CONVENIO SEDESHU-GTO-PPC-003/2011) DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2011.	DOPM-INV-SEDESHU-FIII-09-08/2011	1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	6 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	7 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 10:00 HRS	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 12:00 HRS	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 14:00 HRS	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 15:00 HRS	30 de SEPTIEMBRE DEL 2011 al 02 de DICIEMBRE DEL 2011	64
3	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE GERANIOS COL. LINDAVISTA.</b>	CONVENIO DE COORDINACION Y ASIGNACION DE RECURSOS QUE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MUNICIPAL (CODESOLMUN) Y DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES CELEGRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, REPRESENTADA A TRAVES DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, C. LUIS VARGAS GUTIERREZ; Y POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., REPRESENTADO POR LA LIC. LUZ MARIA NUÑEZ FLORES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL (CONVENIO SEDESHU-GTO-PPC-003/2011) DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2011.	DOPM-INV-SEDESHU-FIII-10-08/2011	1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	7 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	9 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 10:00 HRS	9 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 12:00 HRS	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 14:00 HRS	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 15:00 HRS	30 de SEPTIEMBRE DEL 2011 al 02 de DICIEMBRE DEL 2011	64
4	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ZEUS COL. OLIMPO</b>	CONVENIO DE COORDINACION Y ASIGNACION DE RECURSOS QUE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MUNICIPAL (CODESOLMUN) Y DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES CELEGRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, REPRESENTADA A TRAVES DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, C. LUIS VARGAS GUTIERREZ; Y POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., REPRESENTADO POR LA LIC. LUZ MARIA NUÑEZ FLORES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL (CONVENIO SEDESHU-GTO-PPC-003/2011) DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2011.	DOPM-INV-SEDESHU-FIII-11-08/2011	1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	9 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 10:00 HRS	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 12:00 HRS	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 14:00 HRS	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 15:00 HRS	30 de SEPTIEMBRE DEL 2011 al 02 de DICIEMBRE DEL 2011	64
5	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE JOSE MARIA CORREA COL. SANTA CECILIA</b>	CONVENIO DE COORDINACION Y ASIGNACION DE RECURSOS QUE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MUNICIPAL (CODESOLMUN) Y DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES CELEGRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, REPRESENTADA A TRAVES DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, C. LUIS VARGAS GUTIERREZ; Y POR LA OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., REPRESENTADO POR LA LIC. LUZ MARIA NUÑEZ FLORES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL (CONVENIO SEDESHU-GTO-PPC-003/2011) DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2011.	DOPM-LS-FIII-12-08/2011	1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 9:00 HRS	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 11:00 HRS	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 14:00 HRS	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A LAS 15:00 HRS	03 de OCTUBRE DEL 2011 al 16 de DICIEMBRE DEL 2011	75
6	<b>PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTORICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE.</b>	ACUERDO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA HABITAT, VERTIENTE CENTROS HISTORICOS, DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL Y RAMO 33 FONDO IV EJERCICIO 2011.	DOPM-INV-PROY-HABITAT-VCH-FIV-16-09/2011	20-Sep-11	21 Y 22 SEP	23-Sep-11	26-Sep-11	26-Sep-11	04-Oct-11	11-Oct-11	17 OCT Y TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE	76
7	<b>PLAN DE MANEJO ATOTONILCO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE.</b>	ACUERDO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA HABITAT, VERTIENTE CENTROS HISTORICOS, DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL Y RAMO 33 FONDO IV EJERCICIO 2011.	DOPM-INV-PROY-HABITAT-VCH-FIV-17-09/2011	20-Sep-11	21 Y 22 SEP	23-Sep-11	26-Sep-11	26-Sep-11	04-Oct-11	11-Oct-11	17 OCT Y TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE	76